

Aangepaste planning uitvoeringsbeleid windenergie bij agrarische ondernemers vanaf 1/11/2023

Wanneer	Wat
Week 46, 47,48 (eind november)	Brede bijeenkomst stakeholders breed en raadsleden
Week 49,50,51	Verwerken reacties bijeenkomst in conceptbeleidskader
Week 52, 1 en 2 (eind 2023, begin 2024)	Afronden concept beleidskader en afstemmen met portefeuillehouder(s) Vorbereiden 3e bijeenkomst stakeholders breed Vorbereiden besluitvorming ter inzage -Denk ook aan vorm: hoe implementeren in Omgevingswet instrumenten
Week 3,4	Collegevoorstel opstellen en ter besluitvorming aanbieden
Week 5 (begin februari 2024)	Publiceren besluit en ter inzage leggen ontwerp
Ongeveer Week 5 t/m week 11 (= begin maart 2024)	Besluit ter inzage 3 ^e bijeenkomst stakeholders breed en raadsleden, met name informeren
Week 12, 13 en 14	Zienswijzen beantwoorden Beleidskader aanpassen (waar nodig) Voorstel opmaken
Week 15	Stukken bespreken wethouder
Week 15 en 16	Eventueel aanpassen en aanleveren B&W vergadering
Week 17, eind april	B&W besluit

