

FASE	INHOUD	PROCES	MAAND
FASE 1 INVENTARISATIE & ANALYSE	<b>Startnotie</b>	Portefuillehouder College Startnotie	39
	Beleidsanalyse		40
			41
			42
		Brede projectgroep (1) Kick-off	43
	Kwantitatieve analyse (feiten & cijfers)		44
		Vaststellen startnotie raad Brede projectgroep (2) Trendatelier	45 46
			47
	Trends & ontwikkelingen	Samenlevingsbrede enquête Online enquête over waardering en belang van deelaspecten van mobiliteit. Samenleving breed	48 49
			50
	Brede projectgroep (3) Bespreken concept situatieschets en factsheet	51	
		52	
	Verwerken resultaten enquête		1
FASE 2 AMBITIES & DOELEN	<b>Resultaat: Situatieschets + factsheets</b>	Brede projectgroep (4) Doelen & ambities	2
	Uitwerken doelen en ambities		3
		Participatiebijeenkomsten Aanscherpen situatieschets & bespreken doelen & ambities Samenleving breed (4 locaties) Belangengroepen Gebiedsteam	4 5 6
			7
	<b>Resultaat: Doelen en ambities</b>	Terugkoppeling fase 1&2 + keuzenota	7
			8
			9
FASE 3 UITWERKEN THEMA'S	Toekomstbeelden • Fiets • Openbaar vervoer • Gemotoriseerd verkeer • Verkeersveiligheid • Duurzaamheid		10
		Participatiebijeenkomsten Bespreken toekomstbeelden & ideeën voor maatregelen op dorpsniveau Samenleving breed (4 locaties) Belangengroepen Gebiedsteam	11 12
	Bepalen afwegingskaders • Bijdrage aan doelen & kosten • Inrichtingsvraagstukken		13
			14
		Brede projectgroep (5) Aanmerken toekomstbeelden, factsheets & afwegkader	14
	<b>Resultaat: Toekomstbeelden</b>	Terugkoppeling gemeenteraad	15
			16
			17
		Brede projectgroep (6) Bespreken concept rapport	18
	<b>Resultaat: Concept mobiliteitsplan</b>	Portefuillehouder College Bespreken concept rapport	19
	Informatieavond en inspraakprocedure Tijdens de inspraakbijeenkomst krijgen belangstellenden de mogelijkheid om vragen te stellen over het mobiliteitsplan. Het concept plan wordt zes weken ter inzage gelegd.	20	
		21	
		22	
	Opstellen reactienota		23
			24
	Opstellen definitief rapport		25
			26
FASE 4 BEELDENDE EINDRAPPORTAGE		Portefuillehouder College Bespreken inspraakreacties en definitief rapport	27
			28
	<b>Resultaat: Reactienota + Mobiliteitsplan</b>	Presentatie gemeenteraad Presentatie t.b.v. besluitvorming	29

oktober

november

december

januari

feb

mrt

apr

mei

jun

jul  
aug  
sept  
okt