



Vanaf fase 7
platenbaan voor de hulpdiensten

Situatie

SCHAAL 1 : 500



Legenda

	Fase 1	08-04-2024/30-04-2024		Fase 6	25-07-2024/23-08-2024
	Fase 2	08-04-2024/08-05-2024		Fase 7	26-08-2024/20-09-2024
	Fase 3	08-05-2024/31-05-2024		Fase 8	23-09-2024/11-10-2024
	Fase 4	31-05-2024/08-07-2024		Fase 9	14-10-2024/30-10-2024
	Fase 5	09-07-2024/24-07-2024		Vanaf fase 7	platenbaan voor de hulpdiensten

- Opmerkingen:**
- Maten in meters, tenzij anders vermeld
 - Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
 - Peilmaten in meters, tenzij anders vermeld
 - Diameters in mm, tenzij anders vermeld

2.0	01-03-2024	2e uitgave	EK	BF
Versie	Datum	Wijziging	Gef.	Gec.

GKB realisatie
 GKB Realisatie bv
 Middelweg 1
 2992 SP
 Barendrecht
 tel. +31 (0)180 64 29 29
 e-mail info@gkbgroep.nl
 internet www.gkbgroep.nl

Project: Johan Berkstraat		Schaal: 1:500
Oprichtgever: Gemeente Hoeksche Waard	Fasering	Papierformaat: A2
Onderwerp: HOEW23006	Tekeningnummer: HOEW23006_Fasering	Blad: 1/1
Status: Definitief	Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden in welke vorm dan ook is streng verboden. GKB neemt geen enkele verantwoording bij mogelijke fouten op deze tekening.	