



Vanaf fase 7  
platenbaan voor de hulpdiensten

**Situatie**

SCHAAL 1 : 500



**Legenda**

	Fase 1	05-08-2024/23-08-2024		Fase 6	22-08-2024/20-09-2024
	Fase 2	06-05-2024/05-06-2024		Fase 7	23-09-2024/18-10-2024
	Fase 3	05-06-2024/28-06-2024		Fase 8	21-10-2024/08-11-2024
	Fase 4	28-06-2024/03-08-2024		Fase 9	11-11-2024/27-11-2024
	Fase 5	05-08-2024/21-08-2024		Vanaf fase 7	platenbaan voor de hulpdiensten

**Opmerkingen:**

- Maten in meters, tenzij anders vermeld
- Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
- Peilmaten in meters, tenzij anders vermeld
- Diameters in mm, tenzij anders vermeld

3.0	24-04-2024	3e uitgave	EK	BF
Versie	Datum	Wijziging	Gef.	Gec.

**GKB realisatie**  
 GKB Realisatie bv  
 Middelweg 1  
 2992 SP  
 Barendrecht  
 tel. +31 (0)180 64 29 29  
 e-mail info@gkbgroep.nl  
 internet www.gkbgroep.nl

Project: <b>Johan Berkstraat</b>		Schaal: 1:500
Oprachtgever: Gemeente Hoeksche Waard	Fasering	Papierformaat: A2
Onderwerp: HOEW23006	Tekeningnummer: HOEW23006_Fasering	Blad: 1/1
Status: Definitief	Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden in welke vorm dan ook is streng verboden. GKB neemt geen enkele verantwoording bij mogelijke fouten op deze tekening.	