

Aangepaste planning uitvoeringsbeleid windenergie bij agrarische ondernemers vanaf 15/6/2024

Wanneer	Wat
Week 27-40	Verwerken reacties inloopbijeenkomst 22 november 2023 Aanpassen uitvoeringsbeleid naar twee sporenbeleid
Week 35-44	Afronden ontwerp uitvoeringsbeleid en afstemmen met portefeuillehouder(s) Voorbereiden 3e participatiebijeenkomst (informatieavond tijdens terinzagelegging ontwerp uitvoeringsbeleid) Voorbereiden besluitvorming ter inzage - Denk ook aan vorm: hoe implementeren in Omgevingswet instrumenten Concept collegevoorstel opstellen
Week 45 (begin november 2024)	Stukken voorleggen aan DT
Week 46	Stukken bespreken wethouder Eventueel aanpassen en aanleveren B&W vergadering
Week 47	B&W besluit
Week 48	Publiceren besluit en ter inzage leggen ontwerp uitvoeringsbeleid
Ongeveer Week 49 t/m week 3 (= december 2024 t/m half januari 2025)	Besluit ter inzage 3 ^e participatiebijeenkomst
Week 4,5 en 6	Zienswijzen beantwoorden: Nota van beantwoording Uitvoeringsbeleid aanpassen (waar nodig) Voorstel opmaken
Week 7	Stukken voorleggen aan DT
Week 8	Stukken bespreken wethouder
Week 8 en 9	Eventueel aanpassen en aanleveren B&W vergadering
Week 10, maart 2025	B&W besluit