


Uitrol glasvezel gemeente Hoeksche Waard door Glaspoort



Legenda

- Puttershoek (kern) Q3 2024 tot Q1 2025
- Maasdam (kern) Q1 2025 tot Q3 2025
- Strijen (kern) Q1 2025 tot Q3 2025
- 's-Gravendeel (kern) Q3 2024 tot Q1 2025
- Mookhoek (kern) Q1 2025 tot Q4 2025
- Gemeentegrens Hoeksche Waard

NB: kernen westelijke deel Hoeksche Waard Q4 2025 tot Q4 2026, planning volgt.