

Nieuwsbrief #19 | juni 2025**over het nieuwe riool in het Goudswaardse
(westelijke) deel van Nieuwendijk**

Problemen bij het werk, nieuwe planning

Tijdens de rioolvervanging in de Stavangerstraat had onze aannemer De Regt veel last van verkeerd gelegde kabels en leidingen. De aanemer van de nutsbedrijven Stedin en Evides legde deze bij hun werk in 2024 -2025 te ondiep. Bij gemeente Hoeksche Waard hadden wij die fout eerder moeten zien. We hadden dan veel schade en vertraging voorkomen. Onze excuses daarvoor.

Onze aannemer wijzigt nu de planning:

- Volgende week (30 juni t/m 4 juli, week 27) brengt De Regt in het hofje van de Stavangerstraat het straatwerk aan.
- Daarna (7 t/m 18 juli, week 28 en 29) brengt De Regt in de Stavangerstraat het straatwerk in de weg aan.
-
- Komende maandag (30 juni, week 27) start De Regt in de Oslostraat met het vervangen van de riolering. Dit is het deel tot aan de bocht naar de Narvikstraat.
- Na de vakantie (eind augustus/begin september) volgt de Narvikstraat en de Bergenstraat.

Hoe proberen we overlast tegen te gaan?

- De aannemer brengt, eventueel, loopschotten aan. U kunt dus altijd bij uw woning.
- Tijdens onze werkzaamheden kunt u niet altijd uw auto kwijt zoals u gewend bent. Op parkeerterrein Tiengemeten mag u daarom tijdens het werk parkeren.
- Om trillingen zoveel mogelijk te voorkomen rijden we stapvoets door de wijk.
- Zand, grond en stenen laten we beheerst van geringe hoogte in de bak of op de grond vallen.
- We laten de motoren niet onnodig stationair draaien en voorkomen zo geluidshinder.

Uitgebreide planning

Fase	Activiteit	Datum/Planning
1D	Rijplaten blijven liggen tot fase 4A (aansluiting riool)	Planning onbekend
2A + 2B (Stavangerstraat)	Opritten naar percelen	
	Kolken zetten in 2B	Start 27 juni, 2 tot 3 dagen werk
	Nieuwe verharding aanbrengen	Week 28 – 29 (ongeveer)

		2 weken)
Hofje in Stavangerstraat	Straatwerk (graskeien en klinkers leggen)	Start 30 juni
3A (Oslostraat)	Riool aanbrengen tot halverwege hofje bij huisnrs 7+9	Gereed 27 juni
3B (Oslostraat)	Verharding opbreken tot aan bocht met Narvikstraat	Vanaf 30 juni
Hofje tussen huisnrs 2A+6	Opbreken	Vanaf 30 juni

Vragen, tips en nieuwsbrief

Voeg nieuwendijk@gemeentehw.nl toe aan uw lijst met veilige afzenders. Zo komen onze brieven nooit in uw spam map.

Geef dit e-mailadres ook door aan uw bureu. Dan zijn ook zij op de hoogte van de werkzaamheden via onze digitale nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Kees van Bruggen. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 088 - 647 3647. Wij helpen u graag!

U kunt ook contact zoeken met onze omgevingsmanager Gerard IJdo. Van maandag t/m donderdag tijdens kantooruren via Whatsapp (06 16485344) of e-mail (g.ijdo@teyler.eu)

Volg ons ook op:



 140186 | 088 - 647 36 47

 info@gemeentehw.nl

 www.gemeentehw.nl

[Afmelden](#) | [Gegevens wijzigen](#)

