



**Situatie**

SCHAAL 1 : 500



**Legenda**

	Fase 1	Gereed		
	Fase 2	Gereed		
	Fase 3	Gereed		
	Fase 4	Gereed		
	Fase 5	05-08-2024/30-08-2024		
	Fase 6		09-09-2024/05-10-2024	
	Fase 7		23-09-2024/12-10-2024	
	Fase 8		07-10-2024/25-10-2024	
	Fase 9		28-10-2024/15-11-2024	
	platenbaan voor de hulpdiensten/ bewoners			

**Opmerkingen:**

- Maten in meters, tenzij anders vermeld
- Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
- Peilmaten in meters, tenzij anders vermeld
- Diameters in mm, tenzij anders vermeld

Versie	Datum	Wijziging	EK	BF
3.0	24-04-2024	3e uitgave		
			Get.	Gec.

**GKB realisatie**  
 GKB Realisatie bv  
 Middelweg 1  
 2992 SP  
 Barendrecht  
 tel. +31 (0)180 64 29 29  
 e-mail info@gkbgroep.nl  
 internet www.gkbgroep.nl

**Project: Johan Berkstraat**

Oprachtgever: Gemeente Hoeksche Waard  
 Onderwerp: Fasering  
 Projectnummer: HOEW23006  
 Tekeningnummer: HOEW23006\_Fasering  
 Status: Definitief

Schaal: 1:500  
 Papierformaat: A2  
 Blad: 1/1

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden in welke vorm dan ook is streng verboden. GKB neemt geen enkele verantwoordelijkheid bij mogelijke fouten op deze tekening.